Cofinanțat de Uniunea Europeană

Data 12.2025

Comunicat privind stadiul executiei lucrarilor

Titlul proiectului: DESFIINȚARE PARȚIALA, EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE CORP C1, DESFIINȚARE CORP C2 SI COPR C3, CONSTRUIRE CORP NOU SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ, REALIZARE IMPREJMUIRE INCINTĂ ȘI ECHIPARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ ȘCOALĂ NR.2, COMUNA BÂRCA, JUDEȚUL DOLJ
Titlu Apel: ADRSVO-INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR
Cod SMIS: 318901
Beneficiar: UAT COMUNA BÂRCA
Contract de finanțare nr: 86 din 20.08.2024
Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca obiectiv general reabilitarea clădirii școlii din Strada Mihai Viteazu, Nr. 259, pentru a asigura un acces îmbunătățit la servicii educaționale de calitate și pentru a crea un mediu educațional favorabil incluziunii sociale. Totodată, proiectul vizează construirea unui corp nou destinat sălii de educație fizică școlară, realizarea împrejmuirii perimetrului și echiparea infrastructurii educaționale cu dotările necesare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea eficienței energetice a Școlii Nr. 2 Bârca prin reabilitarea și modernizarea clădirilor, inclusiv instalarea de sisteme de izolație și încălzire performante.
2. Îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru învățământul primar și gimnazial la Școala Nr. 2 Bârca, prin reamenajarea sălilor de clasă și a laboratoarelor didactice, construirea unei noi săli de educație fizică și realizarea împrejmuirii și echipării infrastructurii educaționale.
3. Creșterea participării școlare la procesul educațional prin:

- Promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării;
- Dotări speciale care facilitează incluziunea copiilor cu nevoi speciale și a celor dezavantajați social;
- Implementarea unor măsuri pentru integrare, desegregare și sprijin pentru copiii din grupurile defavorizate.

Valoarea totală a contractului este de **26,982,621.15 lei**.
Valoarea totală nerambursabila a proiectului: **12,398,105.44 lei lei**.
Durata executiei lucrarilor este 30.06.2025-30.06.2027.
Stadiul executiei 06-12.2025- este de 5%, au fost executate lucrari privind: Infrastructura; Suprastructura; Lucrari de desfaceri; Lucrari de reparatie ale zidariilor; Interventii la fundatii; Inlocuirea tamplariei exterioare; Lucrari de inlocuire tamplarie interioara; Lucrari de inlocuire tamplarie interioara;Lucrari la finisajele interioare – pardoseli; Lucrari la finisajele interioare - pereti Lucrari la scarile interioare; Demontare instalatii electrice existente; Organizare de santie; Suprastructura extindere.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la nr. tel. 0749.191.101, email: primaria.barca@yahoo.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional S